

## Leitfaden: Windparkprojekte Gemeinde Kall

1. Leitfaden erstellen (Energieteam )
2. Potentielle Windparkflächen ermitteln (Energieteam )
3. Entwickeln eines Bürgerwindpark-Konzepts (Energieteam )
4. Vorstellung von Flächen und Konzept in Verwaltung und Fraktionen (Energieteam )
5. Einbindung von BUND, NABU und KNU (Energieteam + Verwaltung )
6. Öffentliche Vorstellung des Bürgerwindpark-Konzepts (Energieteam + Verwaltung )
  
7. Grundsatzbeschluss pro Bürgerwindpark durch Rat
8. Vorbereitung Beschlussvorschlag für Flächenfestlegung durch Verwaltung
9. Prüfung einer gemeindeübergreifenden Lösung für Windvorrangflächen
10. Vorläufige Festlegung einer Windvorrangfläche durch den Rat
11. Veröffentlichung der vorgesehenen Windparkfläche und Aufruf zur Bürgerbeteiligung.
12. Erarbeitung des Vorvertrages für die Grundstückseigentümer (Energieteam + Verwaltung )
13. Versammlung der Grundstückseigentümer mit Vorstellung des Bürgerwindpark-Konzepts
14. Vorverträge mit allen Grundstückseigentümern durch Verwaltung einholen.
15. Einleiten von Beteiligungsverfahren usw.
16. Kontakte mit Betreiber/Projektierer suchen
17. Ersten Vorentwurf des geplanten Windparks durch den Betreiber vorlegen lassen
18. Anpassung des Flächennutzungsplans und Festlegung von Planungsvorgaben durch den Rat
19. Auswahl eines Betreibers unter Vorbehalt der endgültigen Zustimmung der Gemeinde
20. Bürger-Informationsveranstaltungen zum vorgesehenen Bürgerwindpark
21. Endgültiges Go von der Gemeinde an Betreiber
22. Umsetzung des Windparkkonzepts nach Planungsvorgaben der Gemeinde auf Basis des Bürgerwindpark-Konzepts durch den Betreiber.
23. Ziel erreicht!!

Punkte 8ff sollen noch mit der Verwaltung abgestimmt werden.